渠口乡2022年农机深松整地

作业项目实施方案

为做好渠口乡2022年农作物秸秆资源化利用工作，提升农作物秸秆综合利用水平和效益，保护和提升耕地质量，提高我乡粮食综合生产能力，促进农业高质量绿色可持续发展，按照平罗县人民政府办公室关于印发《平罗县2022年农机深松整地作业项目实施方案的通知》（平政办发〔2022〕91号）文件要求，结合我乡实际，特制定本方案。

一、工作目标

农机深松整地作业项目的实施，是通过大马力拖拉机牵引深松机具，在不翻土的情况下，疏松土壤，打破犁底层，改善耕层结构，有效解决耕地土壤板结、耕层变浅、保水保肥能力差等问题，是提高耕地质量，促进农业增产，提升农业综合生产能力，推动农业可持续发展的有效途径，增加土壤有机质含量、改善土壤结构增肥地力，助力乡村振兴。
二、基本原则

坚持政府引导、市场运作、农用优先、科技支撑的原则，形成由政府引导、服务组织实施、农民获利共赢的利益链接机制。

三、项目内容、实施范围与作业要求

(一)作业任务和实施范围

我乡在金桥、宏潮、银星、永光4个村旱作区实行整村推进，在分水闸村、交济村城滨路两侧旱作区的个别队实行深松作业，全乡共计开展农机深松整地作业面积2.82万亩。
(二）作业要求
1.农机深松整地作业。为了确保农机深松整地作业效果，我乡统一采用单一农机深松整地作业模式，深松间距40-50厘米,深松深度至少达到30厘米以上，深松作业后地表要平整。深松作业实行整村推进、集中连片，同一地块三年内只能深松一次。
2.所有参与实施农机深松整地作业项目的农机作业机具都要加装农业机械作业远程监测设备。

四、实施对象、主体及补助标准

(一)实施对象
农机深松作业在我乡金桥、宏潮、银星、永光4个村旱作区实行整村推进，在分水闸村、交济村城滨路两侧旱作区的个别队实行，全乡开展农机深松整地作业面积2.82万亩，项目由招投标段的三标段实施完成。
(二)实施主体

1.项目主管单位：平罗县农业农村局

2.项目实施单位：平罗县渠口乡人民政府

3.项目作业单位：通过政府采购招标方式确定的农机作业服务组织。

(三 )补助标准
农机深松整地作业单次作业每亩30元，定额补助每亩25元，农户自筹每亩5元，双次作业每亩50元，定额补助每亩25元，农户自筹每亩25元，项目实施2.82万亩，共计补助资金70.5万元。
五、工作职责

（一）乡农业综合服务中心职责

1.根据县人民政府印发的项目实施方案，编制我乡项目实施方案，绩效考核方案，将项目作业区落实到具体村队，按照整村推进的原则分配给各农机服务组织的作业地点和作业面积落实到具体区域，并报送县农业农村局备案。中标的农机服务组织要在乡镇的指导下开展项目作业，作业机具必须安装农业机械远程监测设备。
2.加强对中标农机服务组织严格监管，作业之前乡上先与中标农机服务组织签订作业协议书，指导中标的农机服务组织与项目实施的各村对接并签订协议，在分配的区域开展项目作业，严禁跨区域作业。

3.加强对检测设备的监管，参加农机深松整地作业项目的拖拉机必须安装经农业农村部农机试验鉴定总站选型推荐的农业机械作业远程监测设备，与安装检测设备的企业签订合作协议，企业做好设备安装调试、跟踪维修服务，在安装检测设备前，必须持有效的拖拉机证件到农机部门核准、备案，作业机型核准，备案后，按实际机型安装检测设备，保证系统正常运转，以达到作业质量、作业数量真实准确，并随时可查阅当前的作业统计数据。

4.指定专人负责对后台作业面积、质量进行监管，及时和县农机化服务中心核对作业面积并统计掌握作业进度和作业质量，各村必须安排一名作业质量督查员，每天进行跟踪督查并做好记录，确保作业质量和作业进度，发现问题及时反馈解决。
5.做好服务工作，指导农机服务组织认真准确填写农机深松整地作业表册并及时与农户、作业机手签字确认作业面积。

6.负责做好项目资料的收集整理工作。任务完成后，要按照项目资料明细认真整理项目资料，资料要真实、齐全，装订后报县农业农村局审核存档。

7.配合县农业农村局做好项目验收工作。
（二）中标农机服务组织职责

1.农机深松整地作业实行差额补贴，各中标农机服务组织采取单一深松作业1遍的，可向农户收取差额部分5元，采取单一深松2遍的，可向农户收取差额部分25元。

2.各中标农机服务组织要严格按照县上、乡政府农机深松整地作业项目实施方案要求，组织机械开展项目作业实施。作业中要严把作业时间关、作业质量关。

3.参加项目作业的拖拉机必须安装规定的检测设备，并及时向农业农村局和乡农业综合服务中心报备，在项目开始作业期间不得再增加其他拖拉机参与作业。严禁将安装在参加农机深松项目拖拉机上的监测设备拆解安装在没有提前备案的其它拖拉机上。

4.参与作业的拖拉机必须购买农业机械政策性综合保险，并在作业前对参加作业的车辆进行维护、保养，对操作机手要进行安全生产、法律法规、职业道德等培训。作业中不按要求作业导致作业质量不合格的田块不予补助作业费用，并按农户要求进行重复作业。

5.中标农机服务组织要做好作业面积实时监测，发现问题，及时向乡农业综合服务中心反映解决，过期后造成的一切后果自负。

6.各中标农机服务组织要做好当天作业记录，并上报乡农业综合服务中心备案。

7.各中标农机服务组织要及时做好验收资料的准备工作。

8.农户自筹作业费用由承担作业项目的农机服务组织依据实际作业面积按文件要求标准自行收取。
六、实施程序

补助资金严格遵循“先作业后补助、先公示后兑付”的原则，按照以下步骤实施。

(一)确定实施主体。根据县农业农村局分配我乡中标作业公司，乡政府与农机服务组织签订作业协议，各农机服务组织按照协议中作业任务、作业区域、作业模式、作业时间、作业质量保质保量完成任务。 

(二)组织作业。各农机服务组织要与项目实施所在村委会签订作业合同，按时完成作业任务，保证作业质量。乡农业综合服务中心指定专人负责项目后台远程监管系统的监测，每天负责将项目进度统计上报，并对作业质量进行实时监管，确保项目的顺利实施。作业结束后，乡农业综合服务中心督导农机服务组织填写《农机深松整地作业记录表》，经实施农户签字，作业记录表在村委会公示7天无异议后审核签字盖章将记录表和公示照片(村委会签字盖章）报乡政府确认，乡政府确认后在乡汇总表签字盖章，没有在村委会进行公示的一律不予认定。
(三)组织验收。农业农村局成立农机深松整地作业项目验收小组，验收小组由农业农村局分管领导任组长，成员由农业农村局相关站室、农机化中心、农技中心等相关人员及乡镇分管领导和农业综合服务中心人员组成。项目结束后，由项目验收小组进行验收，验收小组在农机作业监测设备实时监测统计面积和质量的基础上，根据项目作业记录表、任务协议书和日常监管等情况进行验收。
(四)资金兑付。县农业农村局以项目后台检测为基准，以项目验收小组的验收结果为依据，将最终确定的项目任务完成情况表在平罗县政府网进行公示，公示期结束后，将资金分配计划表报经农业农村局负责人审签后，将项目补助资金拨付给各农机作业服务组织。

七、有关工作要求

（一）强化组织领导

成立由政府乡长任组长、分管领导任副组长，农业综合服务中心人员及项目实施村的负责人为成员的农机深松整地作业工作领导小组，统筹协调，明确分工，全力推进项目实施。下设监督检查管理办公室(设在乡农业综合服务中心)，刘强、冯彦林负责技术指导工作及日常管理、督查、验收等工作。

   （二）强化档案管理

    在项目实施过程中，乡人民政府将项目实施流程、补助标准、招标规定等信息面向社会公开，对享受补助的农机服务组织和补助金额进行公示，做到公开透明，主动接受社会和群众的监督。确保项目顺利实施。乡农业综合服务中心及时做好项目资料的归档、管理、备份工作，保证档案资料齐全，原始资料完整，特别是电脑导出检测设备记录的作业时间、作业地点、作业面积、作业深度、合格率等各项数据要完整。项目结束后，全部资料报经县农业农村局审核合格后，装订成册报农业农村局农业产业化室留存，作为拨付补助资金的依据。

加强监督检查

乡农业综合服务中心技术人员对项目实施情况进行跟踪检查，对发现不符合项目要求、作业质量不达标或跨区域作业的车辆及时通知整改。对不服从管理和不及时整改的，责令机手停止作业，并上报县农业农村局。确保作业质量和进度。在项目实施过程中，对出现的农户投诉问题及时调查解决。












